Согласовано:
И.о. министра здравоохранения
Мурманской области

_____ Д.В. Панычев

Утверждаю:
И.о. главного врача
ГОБУЗ «Североморская ЦРБ»

_____ М.А. Громов

Паспорт проекта
«Оптимизация процесса проведения диспансеризации (1 этап)»

Заказчик проекта: пациент ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г. Североморск»
Процесс: прохождение пациентом первого этапа диспансеризации
Границы процесса: от момента обращения пациента в поликлинику до выдачи заключения врача с результатом диспансеризации.
Руководитель проекта: и.о. главного врача ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г. Североморск» Громов М.А.
Руководитель рабочей группы: зам. главного врача по КЭР Кашпанова А.В.
Состав рабочей группы (ответственные): заведующая поликлиникой Дубейковская В.А., врач терапевт-участковый Кшнякина В.С., врач терапевт ЦЗ Панасенко М.А., фельдшер кабинета профилактики Шабловская В.А.

Обоснование выбора:

1. Не нужная транспортировка медицинской документации приводит к увеличению времени прохождения диспансеризации;
2. Длительные сроки прохождения диспансеризации приводят к неудовлетворенности граждан процессом организации профилактических осмотров и провоцируют отказ от диспансеризации;
3. Необходимость многократного посещения медицинской организации для прохождения диспансеризации приводит к неудовлетворенности пациентов и ухудшению качества обследования

Цели и плановый эффект:

Показатель	Текущий	Целевой
Число визитов в медицинскую организацию (мужчины в возрасте 45-64 года), раз	4	2

Эффекты:

1. Уменьшение количества визитов пациента в мед.организацию;
2. Возможность прохождения диспансеризации в вечернее время и выходные дни;
3. Повышение удовлетворенности пациента сроками, качеством и условиями прохождения диспансеризации

Ключевые события:

1. Формирование паспорта проекта – до 09.08.2019;
2. Анализ текущей ситуации – 09.08.2019-01.10.2019:
   - разработка текущей карты процесса – 09.08.2019-16.08.2019;
   - выявление проблем – 19.08.2019-26.08.2019;
   - разработка целевой карты процесса – 27.08.2019 -23.09.2019;
   - разработка плана мероприятий реализации проекта – 23.09.2019-01.10.2019;
3. Kick-off встреча – 02.10.2019;
4. Внедрение улучшений – 03.10.2019-18.11.2019;
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 18.11.2019-16.12.2019